Studree

Reporte de Estado de Proyecto — Cierre de Mes & Sprint Septiembre

Objetivo MVP: Noviembre 2026

PROGRESO GLOBAL

85%

Fase 7 completada exitosamente

FOCO DEL SPRINT ACTUAL

Backend & Despliegue (Fases 6 & 7.x)

Consolidación de Supabase Auth, RLS y Hosting

✅ Funciones Listas (100%)

Jerarquía de 5 Niveles (Fase 7)
Estructura Carrera → Materia → Unidad → Tema → Hoja con Supabase.

Shell de Navegación
Explorador lateral, pestañas activas y Command Palette integrado.

Canvas de Carrera & Materia
React Flow (@xyflow) con auto-layout Dagre y manejo de correlativas.

Editor TipTap (ProseMirror)
Soporte nativo con Markdown como única fuente de verdad.

Exportación de Datos
Generación y descarga de archivos .md individuales y paquetes .zip.

Modelo de Datos & Validaciones
Esquema Postgres validado end-to-end (28/28 tests superados).

🟡 Funciones Pendientes (MVP)

Infraestructura de Despliegue
Configuración final de hosting en Vercel, Netlify o GitHub Pages.

Hardening de Supabase RLS
Pruebas finales de políticas de seguridad en entorno de producción.

Optimización Táctil (Mobile)
Ajustes menores de UI para pantallas móviles (en roadmap post-MVP).

Auditoría de Caché Optimista
Sincronización fina entre localStorage y Supabase Postgres.

📋 **Requisito de Entrega Diario:** Subir este reporte exportado a PDF/JPG a la carpeta `/docs` del repositorio oficial mediante un commit antes de iniciar septiembre.

Método AInnovate